

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB - P3

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO WEB

Sistema de Avaliação de Colaborador

Matheus Silva do Nascimento

José Leandro de Souza Silva

Pedro Cabral Gomes

MACEIÓ

2026

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	4
3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO.....	5
3.1 Modelo de Kirkpatrick.....	5
3.2 Scrumban.....	5
3.3 Gitflow.....	5
4 EQUIPE E PAPÉIS.....	6
5 REUNIÕES SEMANAIS.....	7
6 PRAZOS GERAIS.....	8
7 CRONOGRAMA DETALHADO DAS SPRINTS.....	9
7.1 AB1 - Abril.....	9
7.2 AB2 - Maio e Junho.....	9
8 ARQUITETURA E TELAS PREVISTAS.....	11
9 CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA.....	12
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
11 REFERÊNCIAS.....	13

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o cronograma detalhado de desenvolvimento do Projeto Web denominado Sistema de Avaliação de Colaborador. O cronograma foi organizado em formato acadêmico, com estrutura formal, definição de prazos, papéis da equipe, metodologia de gestão, reuniões, sprints semanais, arquitetura planejada, rotas previstas e entregas relacionadas às etapas avaliativas AB1 e AB2.

O projeto tem como objetivo construir uma aplicação web voltada ao gerenciamento e à avaliação de colaboradores, contemplando funcionalidades de autenticação, gestão de gestores, gerenciamento de colaboradores, criação e acompanhamento de avaliações, além da integração entre front-end e API REST.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Item	Descrição
Nome do projeto	Sistema de Avaliação de Colaborador
Repositório GitHub	https://github.com/matheussilva2/sistema-de-avaliacao-colaborador
Framework de avaliação	Modelo de Kirkpatrick
Método de gestão do projeto	Scrumban
Padrão de versionamento	Gitflow
Arquitetura planejada	REST
Duração de cada sprint	1 semana

3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Modelo de Kirkpatrick

O projeto utilizará como base o Modelo de Kirkpatrick para avaliação, considerando a necessidade de organizar o processo avaliativo em níveis que permitam observar a reação, o aprendizado, o comportamento e os resultados obtidos a partir das avaliações realizadas no sistema.

3.2 Scrumban

A gestão do projeto será conduzida por meio do Scrumban, combinando a organização por sprints semanais com o acompanhamento contínuo das tarefas. Essa abordagem permite planejar entregas curtas, visualizar atividades em andamento e reagir rapidamente a gargalos identificados durante o desenvolvimento.

3.3 Gitflow

O versionamento do código seguirá o padrão Gitflow. Dessa forma, o desenvolvimento será organizado em ramificações específicas para funcionalidades, correções e versões estáveis, contribuindo para maior controle das entregas e revisão de código antes da integração final.

4 EQUIPE E PAPÉIS

Integrante	Papel no projeto	Responsabilidades principais
Matheus Silva do Nascimento	Líder técnico e desenvolvedor fullstack	Revisão de código, suporte à equipe, design, banco de dados, apoio técnico geral e acompanhamento da padronização do projeto.
José Leandro de Souza Silva	Desenvolvedor fullstack	Desenvolvimento de funcionalidades, apoio na implementação do sistema e modelagem de dados por meio do modelo Entidade-Relacionamento (ER).
Pedro Cabral Gomes	Desenvolvedor fullstack	Desenvolvimento de funcionalidades, suporte à equipe e apoio nas atividades relacionadas ao design da aplicação.

5 REUNIÕES SEMANAIS

A equipe realizará duas reuniões por semana, sempre às segundas-feiras e quartas-feiras. As reuniões terão finalidades distintas para garantir planejamento, acompanhamento e resolução de impedimentos.

Dia	Objetivo	Descrição
Segunda-feira	Planejamento semanal	Discutir o que será feito durante a semana, definir prioridades, dividir responsabilidades e alinhar como as tarefas serão executadas.
Quarta-feira	Acompanhamento e suporte	Detectar gargalos, identificar dificuldades técnicas, redistribuir atividades quando necessário e auxiliar integrantes que estejam com impedimentos.

6 PRAZOS GERAIS

Entrega	Prazo
Projeto AB1	20/04
Prazo total AB1	24/04
Projeto AB2	19/06
Prazo total AB2	26/06

7 CRONOGRAMA DETALHADO DAS SPRINTS

7.1 AB1 - Abril

Sprint	Período	Atividades previstas	Entrega esperada
Sprint 1	1 semana	Modelagem de dados, wireframe e design no Figma.	Modelo de dados inicial, telas de referência e estrutura visual planejada.
Sprint 2	1 semana	Implementação de autenticação e páginas do gestor.	Fluxo de login/authenticação e páginas principais do gestor implementadas.
Sprint 3	1 semana	Implementação das páginas do colaborador.	Páginas do colaborador construídas e integradas ao fluxo visual do sistema.
Sprint 4	1 semana	Testes e correções de erro.	Correções aplicadas e versão preparada para a entrega do Projeto AB1 em 20/04.

7.2 AB2 - Maio e Junho

Sprint	Mês	Atividades previstas	Entrega esperada
Sprint 5	Maio	Definição do contrato de API.	Contrato de comunicação entre front-end e back-end definido.
Sprint 6	Maio	Base da API, autenticação, rotas admin e rotas colaborador.	Estrutura inicial da API implementada com autenticação e rotas principais.
Sprint 7	Maio	Rotas de recursos do gestor para colaboradores e colaborador.	Rotas de gerenciamento de colaboradores implementadas.
Sprint 8	Maio	Rotas de recursos de avaliações do gestor.	Rotas iniciais de avaliações do gestor implementadas.
Sprint 9	Junho	Continuação das rotas de recursos de avaliações do gestor.	Complementação das rotas de avaliação e refinamento das funcionalidades.

Sprint 10	Junho	Testes de rotas no Postman e correções.	Rotas testadas, erros corrigidos e endpoints validados.
Sprint 11	Junho	Testes de rotas implementadas no front-end.	Integração entre front-end e API testada para entrega do Projeto AB2 em 19/06.

8 ARQUITETURA E TELAS PREVISTAS

A arquitetura prevista para o sistema é baseada no padrão REST, com separação entre as responsabilidades do front-end e da API. As rotas abaixo representam as principais telas e recursos planejados para a aplicação.

- /login
- /admin (/gestores -> /gestores/colaboradores)
- Registro
- Gestão de gestores
- Colaboradores do gestor
- /gestor
- /colaboradores
- /colaboradores/{uuid}
- /colaboradores/{uuid}/avaliacoes
- /colaboradores/{uuid_colab}/avaliacoes/{uuid_avaliacao}
- /avaliacoes
- /avaliacoes/{uuid}
- /avaliacoes/criar
- Página do colaborador
- /colaborador
- /colaborador/avaliacao/{uuid}

9 CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA

O acompanhamento do projeto será realizado semanalmente, considerando o andamento das sprints, o cumprimento dos prazos, a identificação de gargalos nas reuniões de quarta-feira e a validação das entregas previstas em cada etapa.

Para a AB1, a equipe deverá priorizar a construção da base visual, modelagem de dados, autenticação, páginas principais e correções iniciais. Para a AB2, o foco será a API REST, o contrato de comunicação, a implementação das rotas, os testes no Postman e a integração das rotas com o front-end.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cronograma apresentado organiza o desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Colaborador em etapas semanais, distribuídas entre AB1 e AB2. A definição prévia dos papéis, dos prazos, das reuniões e das entregas por sprint contribui para o controle do projeto e para a divisão clara das responsabilidades entre os integrantes da equipe.

11 REFERÊNCIAS

GITHUB. Sistema de Avaliação de Colaborador. Disponível em:

<https://github.com/matheussilva2/sistema-de-avaliacao-colaborador>. Acesso em: 30 abr. 2026.