

VAMOS USAR DE BASE A FRAMEWORK **Modelo de Kirkpatrick** PARA AVALIAÇÃO!

Para método de gestão de projeto, vamos usar o Scrum

2 Reuniões por semana (Segunda e quarta)

Objetivo:

Segunda-feira: discutir o que será feito e como será feito

Quarta-feira: detectar e ajudar em gargalos

Prazo total ab1: 24/04

Prazo total ab2: 26/06

Prazo projeto AB1: 20/04

Prazo projeto AB2: 19/06

Funções:

Quem é melhor em modelo ER?

R= Talvez o Leandro?

Quem pode desenrolar no design?

R= Vamos usar IA como base, mas alguém precisa desenrolar o resto

Alguém tem noções de UX/UI?

R= Matheus

***** CRONOGRAMA E PAPÉIS *****

Matheus Silva do Nascimento - Líder técnico, dev fullstack, revisão de código, suporte, design, banco de dados

José Leandro de Souza Silva - dev fullstack, modelagem de dados (ER)

Pedro Cabral Gomes - dev fullstack, suporte no design

Duração da Sprint: 1 semana

AB1 (Abril):

Sprint 1: Modelagem de dados, wireframe e design (figma)

Sprint 2: Implementação de autenticação, página admin e páginas colaborador

Sprint 3: Implementação de páginas do gestor

Sprint 4: Testes e correções de erro

AB2:

Maio:

Sprint 5: Definição do contrato de API

Sprint 6: Base da API, Autenticação, rotas admin e rotas colaborador

Sprint 7: Rotas de recursos do gestor para colaboradores e colaborador

Sprint 8: Rotas de recursos de avaliações do gestor

Junho:

Sprint 9: Continuação rotas de recursos de avaliações do gestor

Sprint 10: Testes de rotas no Postman e correções
Sprint 11: Testes de rotas implementadas no front-end

Arquitetura REST

supostas telas front-end:

- /login
- /admin (/gestores -> /gestores/colaboradores)
 - Registro
 - Gestão de gestores
 - Colaboradores do gestor
- /gestor
 - /colaboradores
 - /colaboradores/{uuid}
 - /colaboradores/{uuid}/avaliacoes
 - /colaboradores/{uuid_colab}/avaliacoes/{uuid_avaliacao}
 - /avaliações
 - /avaliações/{uuid}
 - /avaliações/criar

Página do colaborador

- /colaborador
- /colaborador/avaliacao/{uuid}